

Commune	Date début déploiement TRV
AIXE SUR VIENNE	02/02/2026
BEYNAC	28/09/2026
BOISSEUIL	01/04/2026
BOSMIE L AIGUILLE	01/06/2026
BURGNAC	28/09/2026
BUSSIERE GALANT	03/05/2027
CHAILLAC SUR VIENNE	28/09/2026
CHALUS	05/04/2027
CHÂTEAU-CHERVIX	05/04/2027
COGNAC LA FORET	28/09/2026
CONDAT SUR VIENNE	02/03/2026
COUSSAC BONNEVAL	01/03/2027
FEYTIAT	01/09/2025
FLAVIGNAC	30/11/2026
GLANDON	01/03/2027
GLANGES	05/04/2027
GORRE	28/09/2026
ISLE	03/11/2025
JANAILHAC	29/06/2026
JOURGNAC	01/06/2026
LA CHAPELLE MONTBRANDE	03/05/2027
LA MMEYZE	04/01/2027
LA PORCHERIE	03/05/2027
LA ROCHE L ABEILLE	04/01/2027
LADIGNAC-LE-LONG	31/05/2027
LAVIGNAC	28/09/2026
LE VIGEN	01/04/2026
LES CARS	04/01/2027
MAGNAC BOURG	03/05/2027
MARVAL	31/05/2027
MEILHAC	28/09/2026
MEUZAC	03/05/2027

Commune	Date début déploiement TRV
MIALET	31/05/2027
NEXON	29/06/2026
ORADOUR SUR GLANE	31/08/2026
PAGEAS	03/05/2027
PANAZOL	01/10/2025
PENSOL	31/05/2027
PIERRE BUFFIERE	03/08/2026
RILHAC-LASTOURS	04/01/2027
ROYERES	01/04/2026
SAINT MATHIEU	31/05/2027
SEREILHAC	01/02/2027
SOLIGNAC	01/06/2026
ST AUVENT	02/11/2026
ST BRICE SUR VIENNE	30/11/2026
ST CYR	31/08/2026
ST GENEST SUR ROSELLE	03/08/2026
ST GERMAIN LES BELLES	03/05/2027
ST HILAIRE BONNEVAL	03/08/2026
ST JEAN LIGOURE	04/01/2027
ST JUST LE MARTEL	01/04/2026
ST LAURENT SUR GORRE	01/02/2027
ST MARTIN DE JUSSAC	01/03/2027
ST MARTIN LE VIEUX	28/09/2026
ST MAURICE LES BROUSSES	03/05/2027
ST PRIEST LIGOURE	04/01/2027
ST PRIEST SOUS AIXE	30/11/2026
ST VICTURNIEN	02/11/2026
ST VITTE SUR BRIANCE	03/05/2027
ST YRIEX LA PERCHE	01/03/2027
ST YRIEX SOUS AIXE	30/11/2026
STE MARIE DE VAUX	31/08/2026
VERNEUIL SUR VIENNE	05/01/2026
VICQ-SUR-BREUILH	31/08/2026